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Id Nome da tarefa Duração Início Término

1 EXECUÇÃO - NACC 150 dias Qua 09/01/19 Qua 19/06/19
2 ÁREA INTERNA - EDIFICAÇÃO 59 dias Qua 09/01/19 Qua 13/03/19
3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 14 dias Qua 09/01/19 Qua 23/01/19
4 PAVIMENTO SUPERIOR 7 dias Qua 09/01/19 Qua 16/01/19

5 PAVIMENTO INFERIOR 7 dias Qua 16/01/19 Qua 23/01/19
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10 dias Qua 09/01/19 Sáb 19/01/19
7 PAVIMENTO SUPERIOR 3 dias Qua 09/01/19 Sex 11/01/19
8 PAVIMENTO INFERIOR 7 dias Sáb 12/01/19 Sáb 19/01/19
9 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 12 dias Qua 16/01/19 Seg 28/01/19

10 PAVIMENTO SUPERIOR 5 dias Qua 16/01/19 Seg 21/01/19

11 PAVIMENTO INFERIOR 7 dias Seg 21/01/19 Seg 28/01/19
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30 dias Qua 09/01/19 Sáb 09/02/19
13 PAVIMENTO SUPERIOR 15 dias Qua 09/01/19 Qui 24/01/19
14 PAVIMENTO INFERIOR 15 dias Sex 25/01/19 Sáb 09/02/19
15 FORROS 21 dias Sáb 12/01/19 Dom 03/02/19
16 ÁREA SECA 20 dias Sáb 12/01/19 Sáb 02/02/19
17 PAVIMENTO SUPERIOR 5 dias Sáb 12/01/19 Qui 17/01/19
18 PAVIMENTO INFERIOR 15 dias Qui 17/01/19 Sáb 02/02/19
19 ÁREA MOLHADA 18,5 dias Ter 15/01/19 Dom 03/02/19
20 PAVIMENTO SUPERIOR 10 dias Ter 15/01/19 Sex 25/01/19
21 PAVIMENTO INFERIOR 15 dias Sex 18/01/19 Dom 03/02/19
22 IMPERMEABILIZAÇÃO 2 dias Sáb 12/01/19 Seg 14/01/19
23 PAVIMENTO SUPERIOR 2 dias Sáb 12/01/19 Seg 14/01/19
24 PAVIMENTO INFERIOR 2 dias Sáb 12/01/19 Seg 14/01/19
25 REVESTIMENTO CERÃMICO - PAREDE 10 dias Sáb 12/01/19 Ter 22/01/19
26 PAVIMENTO SUPERIOR 5 dias Sáb 12/01/19 Qui 17/01/19
27 PAVIMENTO INFERIOR 10 dias Sáb 12/01/19 Ter 22/01/19
28 REVESTIMENTO CERÃMICO - PISO 13,5 dias Ter 15/01/19 Ter 29/01/19
29 PAVIMENTO SUPERIOR 7 dias Ter 15/01/19 Ter 22/01/19
30 PAVIMENTO INFERIOR 10 dias Sex 18/01/19 Ter 29/01/19
31 PINTURA 35 dias Sex 18/01/19 Seg 25/02/19
32 PAVIMENTO SUPERIOR 25 dias Sex 18/01/19 Qui 14/02/19
33 PAVIMENTO INFERIOR 30 dias Qui 24/01/19 Seg 25/02/19
34 FACHADA 10 dias Qui 24/01/19 Dom 03/02/19
35 ESQUADRIAS 37,5 dias Sex 01/02/19 Qua 13/03/19
36 PAVIMENTO SUPERIOR 25 dias Sex 01/02/19 Qua 27/02/19
37 PAVIMENTO INFERIOR 30 dias Sáb 09/02/19 Qua 13/03/19

38 BANCADAS 19,5 dias Ter 12/02/19 Seg 04/03/19
39 PAVIMENTO SUPERIOR 15 dias Ter 12/02/19 Qua 27/02/19
40 PAVIMENTO INFERIOR 10 dias Sex 22/02/19 Seg 04/03/19

41 APARELHOS, ACESSORIOS E ACABAMENTOS 12 dias Qua 20/02/19 Seg 04/03/19
42 PAVIMENTO SUPERIOR 7 dias Qua 20/02/19 Qua 27/02/19
43 PAVIMENTO INFERIOR 7 dias Seg 25/02/19 Seg 04/03/19
44 DIVERSOS 150 dias Qua 09/01/19 Qua 19/06/19
45 RESERVATÓRIO 30 dias Seg 21/01/19 Qui 21/02/19

46 SUBESTAÇÃO 30 dias Qua 06/02/19 Sáb 09/03/19
47 PAVIMENTAÇÃO 20 dias Ter 29/01/19 Ter 19/02/19
48 SPDA 10 dias Ter 29/01/19 Sex 08/02/19
49 ETE 20 dias Sáb 02/02/19 Sáb 23/02/19
50 ESQUADRIA DE FERRO 30 dias Qua 09/01/19 Sáb 09/02/19
51 ELEVADOR 150 dias Qua 09/01/19 Qua 19/06/19
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Projeto: PLANEJAMENTO
Data: Qua 09/01/19



Relatório  de Evolução Mensal de Obra

Rev.00 

Avaliação Física Planejado Medição Variação Avaliação Financeira Variação
Mensal 2,40% 2,40% 0,00% (Med.)-(Aplic.) Mensal 1,92%
Acumulado 80,51% 80,51% 0,00% (Med.)-(Aplic.) Acumulado 32,42%

Atividades Realizadas e em andamento Próximas Atividades: Ultimas Contratações

INFRA ESTRUTURA PINTURA

SUPERESTRUTURA SUBESTAÇÃO

VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA ETE

COBERTURA ESQUADRIA DE FERRO

REVESTIMENTO DE PAREDE

LASTRO DE CONCRETO REVESTIMENTO CERÂMICO

REVESTIMENTO DE PISO IMPERMEABILIZAÇÃO (BANHOS)

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PCI

RUFOS SPDA

ESQUADRIA DE VIDRO

Aprovações Legais Prioridades do Empreendimento

LICENÇA DE OBRA - RENOVAR

Empreiteiros Observações Gerais:

Efetivo:

Data do relatório dez/2018

Dias Chuvosos c/paralização:

Empreendimento: NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER - NACC

Variação Fís x Finan.

0,00%

0,00%

MARMORES E GRANITOS

Valor da obra: R$ 2.108.159,82

RESERVATÓRIO

FORRO DE GESSO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIA DE MADEIRA

Data Base: Dezembro/2015

Gasto
4,32%

48,09%

Plan.
2,40%

80,51%
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Relatório  de Evolução Mensal de Obra

Rev.00 

Data do relatório dez/2018

Empreendimento: NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER - NACC

Data Base: Dezembro/2015

Valor da obra: R$ 2.108.159,82
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE TERRA 

INFRA ESTRUTURA 

SUPERESTRUTURA 

VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

ESQUADRIAS 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

COBERTURA 

FORROS 

REVESTIMENTO DE PAREDE  

REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTAÇÃO 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 

APARELHOS  E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

PINTURA 

LIMPEZA 

CRONOGRAMA FÍSICO  

% PLAN. % EXECUTADO  



Avenida Marechal Deodoro, 2672                                                                                (69) 99206-1841 
Olaria - Porto Velho – Rondônia                                                              contato@2aarquitetura.com 
CEP: 76804-338                                                                                                 www.2aarquitetura.com 


